

事務連絡
令和7年3月

関係各位

日光国立公園管理事務所

令和7年度戦場ヶ原木道工事の予定について（お知らせ）

令和6年度から着工していた戦場ヶ原木道の工事について、令和7年度の予定をお知らせいたします。ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

なお、令和7年度内に別途、戦場ヶ原木道の工事を追加発注予定です。そのスケジュールについては確定次第改めてお知らせします。

<施工箇所>



出典：国土地理院地図

<施工内容>

令和4年度までの施工完了箇所から北に向けて180m程度の区間について、前回と同様に木道の更新・拡幅工事を行います。

施工にあたり終日の通行止めは行わない予定ですが、へりによる資材の搬入・搬出時には通行規制（誘導員を配置し、荷揚げ・荷下し時に一時歩行者に待機い

ただく）を行う予定です。

<工事請負先>

小池工業株式会社

<スケジュール（予定）>

3月～ 準備工・仮設工（既設歩道撤去、仮設歩道設置、資材梱包作業など）

5月（連休明けの1～2日程度） ヘリ運搬作業

5～9月 木道新設工事

9月（1～2日程度） ヘリ運搬作業

※スケジュール等に大幅な変更等がある際には、随時お知らせいたします。


<三本松駐車場>

下記の期間、青枠で示した区域を資材置き場及びヘリコプター離発着地として使用するため、駐車場の一部がご使用いただけません。

① 4月7日 から5月31日 まで

※ 4月29日から5月6日までのゴールデンウィークの期間は、斜線で示した区域に縮小します。

② 9月1日 から9月30日 まで



<問い合わせ先>

環境省 日光国立公園管理事務所

担当：福地

電話：0288-54-1076